

# Granskning av kommunens underhåll avseende VA

Ödeshögs kommun

December 2020

*Annika Hansson*

*Sofia Bengtsson*

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b>	<b>2</b>
<b>Inledning</b>	<b>4</b>
<b>läktagelser och bedömningar</b>	<b>5</b>
Finns underhållsplaner och uppdateras de kontinuerligt?	5
Finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan?	7
Styrs och samordnas underhåll och utbyggnad tillräckligt med kommunens budgetprocess?	8
Sker tillräcklig uppföljning av underhållskostnader?	9
<b>Revisionell bedömning</b>	<b>11</b>
Bedömningar mot revisionsfrågor	11
Rekommendationer	11

# Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Ödeshögs kommuns revisorer genomfört en granskning av underhåll avseende VA. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2020 och syftar till att undersöka huruvida kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens VA-anläggningar.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens VA-anläggningar. Den samlade bedömningen grundar sig på bedömning av granskningens revisionsfrågor:

## Finns underhållsplaner och uppdateras de kontinuerligt?

**Bedömning:** Delvis uppfylld

Det finns en planering för VA-saneringen samt kartläggning och plan för reningsverket. Det saknas däremot kostnadsberäkning för detta. Det bör framgå tydligt när dokumenten senast uppdaterades och vilken befattning som ansvarar för dem.

## Finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan?

**Bedömning:** Delvis uppfylld

Det finns underlag som uppfattas som goda. Däremot finns behov av mer redovisning av ekonomin för VA-verksamheten till förtroendevalda för att öka förståelsen för de ökade kostnaderna av underhåll.

## Styrs och samordnas underhåll och utbyggnad tillräckligt med kommunens budgetprocess?

**Bedömning:** Uppfylld

I kommunstyrelsens planeringsdirektiv för 2020 och 2021 finns vatten och avlopp med som projekt inom beslutad investeringsbudget. Underhåll och utbyggnad av VA diskuteras även i hög utsträckning under planeringsprocessen.

## Sker tillräcklig uppföljning av underhållskostnader?

**Bedömning:** Delvis uppfylld

Inom ramen för beslutet av VA-taxan har en flerårsöversikt över ekonomiskt utfall ställts till kommunstyrelsen. Det är ett förbättringsområde att delge kommunstyrelsen mer detaljerad och kontinuerlig uppföljning då detta inte görs i t.ex. budgetuppföljningar och delårsrapport.

## Rekommendationer

Efter genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Tillse att det i underhållsplaner och andra VA-dokument tydligt framgår när dokumenten senast uppdaterades samt vilken befattning som ansvarar för dem. I de fall de är politiskt fastställda bör detta också anges.
- Tillse att de underlag som tas fram för beslut om underhållsplaner och taxa innehåller ekonomisk plan för ekonomin framåt.
- Tillse att kommunstyrelsen får en mer detaljerad och kontinuerlig uppföljning av kostnaderna för VA-verksamheten.

# Inledning

## Bakgrund

Alla anläggningstillgångar kräver underhåll för att behålla sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risker är att planerat underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Ödeshögs kommun står inför utmaningar inom VA. Det är av stor betydelse att styrning och planering av underhållet fungerar väl.

Ytterligare konsekvenser av en otillräcklig underhållsnivå är att anläggningarna får en försämrad standard, vilket leder till sämre dricksvattenkvalitet samt kritik och eventuellt sanktioner från myndigheter.

## Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att undersöka huruvida kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens VA-anläggningar.

Revisionsfrågor:

- Finns underhållsplaner och uppdateras de kontinuerligt?
- Finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan?
- Styr och samordnas underhåll och utbyggnad tillräckligt med kommunens budgetprocess?
- Sker tillräcklig uppföljning av underhållskostnader?

## Revisionskriterier

Styrande dokument för VA-anläggningar, kommunallag, övriga relevanta styrande dokument.

## Metod och avgränsning

Granskningen har genomfört genomgång av planer och styrdokument avseende VA-anläggningar, redovisning av denna och andra relevanta dokument för granskningen. Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsens arbete med VA-anläggningar.

Två gruppintervjuer har genomförts på distans. En med kommundirektör, ekonomichef, förvaltningschef för tekniska förvaltningen samt Ödeshögsbostäders ekonomichef. Den andra intervjun genomfördes med kommunstyrelsens presidium.

Samtliga intervjuade har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.

# Iakttagelser och bedömningar

Tekniska förvaltningen under ledning av kommunstyrelsen har som ett av sina grunduppdrag att ansvara för förvaltning, drift och underhåll av kommunens allmänna VA-anläggningar. Det är tekniska enheten som specifikt har ansvar för vatten och avlopp. Av kommunstyrelsens planeringsdirektiv för 2021 med plan för 2022-2023 följer att det är det kommunala bolaget Ödeshögsbostäder AB som utför den tekniska verksamheten på uppdrag av tekniska förvaltningen. Tjänsterna som utförs anges omfatta bland annat vatten och avlopp.

I kommunen finns idag två reningsverk. Vättern är den största vattentäkten. Det finns även en vattentäkt i Trehörna samt en mindre kommunal vattentäkt i Boet. Detta följer av kommunens nyligen antagna Översiktsplan, som beskrivs närmare i kommande avsnitt.

## Finns underhållsplaner och uppdateras de kontinuerligt?

### *Iakttagelser*

I Planeringsdirektivet för 2021 anges att Ödeshögs kommun ska ha en VA-försörjning som har som utgångspunkt att påverkan på miljön ska vara minsta möjliga och att invånarnas hälsa ska vara tryggad. VA-försörjning ska ombesörja de behov som kommunens befolkningsutveckling genererar och de behov av anpassning som klimatförändringarna kommer innebära. Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att verksamheten uppfyller ställda myndighetskrav när det gäller så väl lokala som regionala och nationella mål. Var verksamheten ska finnas och verka styrs utifrån av kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsområden. Förvaltningen har som mål att säkerställa ett rent och friskt vatten idag och i framtiden.

Granskningen visar att sedan 2012 har kommunen avsatt 4 mnkr per år till underhåll i form av VA-sanering inklusive utbyte av rör och ledningar. Den bild som förmedlas i intervjuer är att kommunen har gjort ett gediget arbete med att förbättra VA-nätets kvalitet under de senaste åren och att det finns en plan för detta.

Det finns underhållsplaner framtagna i form av flera planeringsdokument som uppdateras löpande. Vi har tagit del av ett dokument som visar planering för VA-saneringen 2014-2029. För varje år anges en sträckning och vilken åtgärd som ska genomföras det året. För samtliga år utom två anges "samtliga gamla ledningar/ventiler" som åtgärd. År 2024 anges "gemensamt med projekt Vattentornet" och 2025 anges ingen sträckning utan "generellt ventilbyte". Det framgår inte av dokumentet VA-saneringen 2014-2019 vilka av åtgärderna som har utförts enligt plan eller när dokumentet senast uppdaterades. Enligt uppgift från intervju har de åtgärder som anges fram till 2020 utförts, resten är planerade åtgärder. Det framkommer också att dokumentationen avseende VA-saneringen ska förtydligas i detta hänseende.

Det finns ett dokument som visar prioriterat underhåll i reningsverket, för varje anläggningsdel anges en detaljerad beskrivning av problembild samt mål. Dokumentet är odaterat och det framgår inte när det senast uppdaterades. Det finns ett underhållsschema för reningsverket som löper från 2017 till 2020. För olika anläggningsdelar anges vilket underhåll som genomförts och på vilket datum. Schemat visar inte planerat underhåll och uppfattas därmed av oss som en redovisning snarare än en planering. Vi har även tagit del av investeringsplan för reningsverket 2021-2023. Kommande investeringar avser bland annat slamavvattare 2 mnkr, drivenhet för kembassäng 0,4 mnkr samt utbyggnad av slamplattan 1,5 mnkr.

Det finns även ett dokument vid namn Checklista för underhåll och driftstörningar som visar vilka åtgärder som ska genomföras på reningsverket varje dag, varje vecka, varje månad samt årligen. Vidare anges åtgärder som ska ske vid driftstörningar. Dokumentet är från mars 2019 och det framgår namnet på ansvarig tjänsteperson.

En ny VA-plan är under framtagande. Enligt uppgift kommer VA-planen att beslutas av kommunfullmäktige i juni 2021. Av utkast på VA-planen framgår att den har tagits fram under 2018-2020 samt att syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar hantering av vatten och avlopp i kommunen samt säkerställa god vattenkvalitet. VA-planen ska ses över minst en gång per mandatperiod. I VA-planen finns avsnitt som beskriver den översiktliga planeringen i kommunen, VA-hantering, åtgärder i förhållande till VA-policy samt ansvar och roller.

Det finns även en VA-policy och VA-översikt som ligger till grund för VA-planen. Det uppges att dessa ska fastställas av kommunstyrelsen och/eller av samhällsbyggnadsnämnden och rapporteras till desamma ca 3 ggr/år. Dokumenten uppges vara föränderliga och ett ständigt pågående arbete mellan samhällsbyggnad/miljö och tekniska enheten. Den VA-policy och VA-översikt vi tagit del av är odaterade och benämnda som utkast. Vår genomgång av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2020 samt slutet av 2019 kan inte påvisa att VA-översikt eller VA-policy har beslutats. Någon protokollförd information har heller inte lämnats avseende dem. Däremot kan vi se att arbetet med VA-planen har redovisats genom informationsärendet på kommunstyrelsens möte den 21 oktober 2020.

Av intervjuer följer att kommunen har ett digitalt verktyg för ledningsnätet där kartläggning av underhållsbehov och driftstörningar kan göras. Ett arbete pågår med att uppdatera det digitala verktyget så att samtliga förbättringsåtgärder som genomförts är registrerade. Anledningen till att arbetet inte är i fas uppges vara att arbetssättet och digitaliseringen är relativt ny. Arbetet med att genomföra underhållsplanen har även gjort att kartläggningen fått stå tillbaka. Arbetet planeras vara i fas under 2021.

### *Bedömning*

**Revisionsfråga:** Finns underhållsplaner och uppdateras de kontinuerligt?

**Bedömning:** Delvis uppfyllt

Vi bedömer att det finns underhållsplaner och att de uppdateras kontinuerligt. Det finns en planering för VA-saneringen samt kartläggning och plan för reningsverket. Denna innehåller däremot inga kostnadsberäkningar. Vi bedömer att det bör framgå tydligt när dokumenten senast uppdaterades och vilken befattning som ansvarar för dem. Det gäller både underhållsplaner och dokumenten som ingår i VA-planen. Om dokumenten är politiskt antagna bör det även framgå.

Vi bedömer att användningen av digitala verktyg kan utvecklas för att få så stor kontroll som möjligt på VA-nätet. Vi ser därför med tillförsikt på att kommunen påbörjat en digitaliseringsprocess inom området som väntas vara klar nästa år.

## Finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan?

### *lakttagelser*

I september 2020 beslutade kommunfullmäktige<sup>1</sup> om VA-taxan för 2021. Beslutet innebar att VA-taxan revideras enligt följande: Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 8 procent. Anläggningsavgiften för vatten- och avlopp höjs med 28 procent. Indexuppräknning av taxan avskaffas. I protokollet framgår att intäkterna från VA-taxan inte matchat kostnaderna som ökat varje år, vilket är anledningen till höjningen. Beslutsunderlaget består av en tjänsteskrivelse från tekniska chefen samt en flerårsöversikt av ekonomiskt utfall för VA 2013-2019. Intervjuade inom förvaltningen uppger att prognosen för VA-taxan under 2021 är ett utfall utan avvikelser. Samtidigt framhålls att enligt branschorganisationen Svenskt vatten är höjningar av VA-taxan att vänta nationellt även under kommande år.

Det uppges pågå diskussioner om ett nytt avtal för biogasverket.

Intervjuade förtroendevalda uppger att förvaltningen tar fram bra och tillräckliga underlag för beslutet av VA-taxan. Det uttrycks att det finns ett behov av mer gedigna underlag som visar på standarden i bland annat VA-nätet och vilka kostnader som kommer krävas framöver. Höjningar av VA-taxan har skett kontinuerligt varje år under en lång tid och planeras även framöver, varför det finns en undran från förtroendevalda om den faktiska standarden på VA-nätet. Det fanns tidigare en plan om att VA-taxan skulle höjas under fyra år fram till 2017 för att sedan inte höjas under ett antal efterföljande år. Denna plan höll endast ett år då en höjning genomfördes igen 2018. Intervjuade uttrycker även att i jämförelse med andra kommuner har Ödeshögs kommun en relativt hög VA-taxa. Med anledning av detta har en utredning beställts avseende status på VA-saneringen, reningsverk och biogasanläggningen, vilken ska vara klar i maj 2021. Utredningen ska utföras av Ödeshögsbostäder.

I beslutet avseende VA-taxan för 2021 framgår att de förtroendevalda som yrkade avslag på ärendet även föreslog en noggrann utredning för att komma tillrätta med kostnadsökningarna.

---

<sup>1</sup> KF 2020-09-14 § 54 (Dnr: KS 2020/187), KS 2020-08-26 § 130



## Bedömning

**Revisionsfråga:** Finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan?

**Bedömning:** Delvis uppfyllt

Vi bedömer att det finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan i form av översikt av ekonomiskt utfall. Förtroendevalda uppfattar att beslutsunderlagen är goda.

Däremot finns ett uttalat missnöje från förtroendevalda över de ständiga kostnadsökningarna. Vi bedömer att det finns ett behov av ytterligare information till förtroendevalda avseende de ökade kostnaderna av underhåll och att det därför är viktigt att en redovisning av ekonomin för VA-verksamheten under flera år framåt genomförs och presenteras. Vi ser att den utredning som beställts har potential att förbättra detta.

## Styrs och samordnas underhåll och utbyggnad tillräckligt med kommunens budgetprocess?

### *lakttagelser*

Av intervjuerna följer att underhåll och utbyggnad av VA i hög grad samordnas med budgetprocessen. Både tjänstepersoner och förtroendevalda uppger att detta är en av de delar som diskuteras mest inom budgetprocessen.

Återigen framhålls av förtroendevalda att förhållandet mellan underhållsplaner, budget och utfall inte uppfattas som tydligt. Intervjuade framför en frustration över att VA-budgeten sällan håller och att underlagen därmed inte är realistiska. Det finns en förhoppning om att detta ska förbättras efter att tidigare nämnda utredning har genomförts.

Ödeshögs kommun har nyligen antagit en ny översiktsplan vid namn "6000 invånare"<sup>2</sup> I översiktsplanen finns ställningstagande kring bland annat markanvändning, bostäder och teknisk försörjning. För avloppsrening samt dricksvattenförsörjning anges att kommunen ska ha en aktuell vatten- och avloppsstrategi, dagvattenpolicy samt en vatten- och avloppsplan. Ny bebyggelse ska främst tillkomma inom områden som är anslutna till det kommunala avloppsnätet eller där det finns förutsättningar att göra detta. Intervjuade framhåller att underhållsplaneringen är anpassad till översiktsplanen.

I kommunstyrelsens planeringsdirektiv för 2020 anges investeringsbudget för 2020 på projektnivå. De projekt som innefattar VA är bland annat 924 Skrapegården VA (195 tkr), 930 Stationsområdet VA (215 tkr), 961 Nya ledningar VA (- 4 mnkr).

I kommunstyrelsens planeringsdirektiv för 2021 med plan för 2022-2023 redovisas och beslutas samtliga kommunens investeringsprojekt på aggregerad nivå, ingen

---

<sup>2</sup> Beslutad av kommunfullmäktige 2020-09-14 § 46

redovisning görs på detaljnivå som för tidigare år. Vatten och avlopp för 2021 är därmed ett beslutat projekt med en nettobudget på ca 20 mnkr, kommunstyrelsens hela investeringsbudget är ca 44 mnkr. I planeringsdirektivet beskrivs däremot i text att större investeringar avser VA-infrastruktur för Sväm, nya vattenledningar på sträckorna Heda-St Broby och St Åby Djurledet samt VA-sanering övriga områden. En annan större investering avser utbyte av enheter på reningsverket. Det framgår inte i kommunstyrelsens planeringsdirektiv hur mycket som är avsett för VA i investeringsplanen för 2022-2023.

I kommunfullmäktiges planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2023 framgår däremot investeringsbudget för taxefinansierad verksamhet för åren 2022 och 2023. Dessa uppgår till 7,8 mnkr respektive 4,3 mnkr. Det framgår inte av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv vilka investeringar dessa medel avser. Det finns ett framtaget förslag till investeringsplan för perioden 2020-2030 men politiskt beslut är ännu inte fattat om denna plan. De årliga beloppen för VA-verksamhet uppgår i denna till mellan 4,0 mnkr och 8,6 mnkr. Sammanlagt belopp uppgår till 71,2 mnkr.

Av kommunstyrelsens beslut 2020-02-25 26 § 45 framgår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföringar från 2019 års investeringsbudget på 4,5 mnkr ska göras till 2020 års investeringsbudget. Av ärendet framgår att bakgrunden är ombudgeteringar i investeringsbudgeten för alla projekt som endast delvis eller inte alls kunnat färdigställas under ordinarie budgetår. Fördelningen för medlen som föreslås är att -2 mnkr tas från projekt 961 "Nya ledningar VA".

### *Bedömning*

**Revisionsfråga:** Styrts och samordnas underhåll och utbyggnad tillräckligt med kommunens budgetprocess?

**Bedömning:** Uppfylld

Vi bedömer att underhåll och utbyggnad av VA styrs och samordnas tillräckligt med kommunens budgetprocess. I kommunstyrelsens planeringsdirektiv för 2020 och 2021 finns vatten och avlopp med som projekt inom beslutad investeringsbudget. Underhåll och utbyggnad av VA diskuteras även mycket under planeringsprocessen.

Vi noterar att i styrelsens investeringsbudget 2021 redovisas investering i VA som ett projekt, till skillnad från föregående år då varje projekt inom VA anges. Vi ser att det fortsatt är viktigt att redovisning av projekt sker så att förtroendevalda får tillräckligt stor inblick i investeringarna. Detta gäller främst större projekt.

### **Sker tillräcklig uppföljning av underhållskostnader?**

#### *lakttagelser*

Granskningen påvisar att kommunen för flera år sedan hade problem med kvaliteten på VA-nätet i form av bland annat läckor. Problemen uppges ha legat bakom det stora saneringsarbetet som påbörjades 2012. I dagsläget uppges att kvaliteten på vattnet som

helhet är god och det sker få akuta lagningar eller läckor. De få incidenter som inträffar uppges ofta vara sammankopplade med miljörelaterade skyfall. I dagsläget är den enda typen av klagomål som inkommer på VA-nätet angående att vattnet är missfärgat. Detta beskrivs ske på grund av ombyggnationer och underhåll av nätet och är ofarligt.

Granskningen visar att det sker en löpande uppföljning av underhållskostnaderna inom förvaltningen. Den uppföljning som genomförs av underhållskostnader och som ställs till kommunstyrelsen sker inom uppföljningen av underhållsplanen (se tidigare revisionsfråga) samt inför beslut av VA-taxa.

Av kommunstyrelsens protokoll 2020-03-25 § 64 görs en begäran om tilläggsanslag i 2020 års budget för slamförtjockare till reningsverket i Ödeshög. Reningsverket klarar idag knappt länsstyrelsens krav på utgående kvävehalter. Kostnaderna för att i reningsverket rena och hantera en rest från avloppsreningen där 98 procent är vatten är betydande. Enligt beslut i kommunfullmäktige<sup>3</sup> medges kommunstyrelsen investera 2,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 till en mekanisk slamförtjockare som avser reningsverket i Ödeshög. Investeringen finansieras genom nyupplåning i 2020 års budget på 2,5 miljoner kronor med en amorteringstid av högst 30 år.

Uppföljning avseende investeringar sker inom ramen för den ordinarie rapporteringen av ekonomin. I kommunens delårsrapport per augusti 2020 görs ingen uppföljning per investeringsprojekt, endast för kommunstyrelsen som helhet. Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringsbudget är en positiv avvikelse på ca 19 mnkr. I kommunstyrelsens planeringsdirektiv 2021 beskrivs att de stora investeringarna för perioden innefattar bland annat nya VA-ledningar. I kommunstyrelsens budgetuppföljningar per augusti och oktober görs helhetsuppföljningar av investeringarna, ingen specifik rapportering avseende VA-investeringar eller underhåll görs.

### *Bedömning*

**Revisionsfråga:** Sker tillräcklig uppföljning av underhållskostnader?

**Bedömning:** Delvis uppfylld

Vi bedömer att det sker en tillräcklig uppföljning av underhållskostnader. Inom ramen för beslutet av VA-taxan har en flerårsöversikt över ekonomiskt utfall för VA ställts till kommunstyrelsen. Viss uppföljning av underhållskostnader har även gjorts till kommunstyrelsen under den granskade perioden i samband med en begäran om tilläggsanslag.

Någon detaljerad uppföljning avseende underhållskostnaderna och investering i VA finns inte i delårsrapport eller i budgetuppföljningar. Vi bedömer det därför som ett förbättringsområde att delge kommunstyrelsen mer detaljerad uppföljning med tanke på stor del av den totala investeringsbudgeten som avser VA.





---

<sup>3</sup> Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 44

# Revisionell bedömning

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens VA-anläggningar. Det sker en övergripande redovisning av kostnaderna för underhåll och investeringar. Vidare finns det en flerårsplan för planering och underhåll, men dessa är inte fastställda framåt och det saknas även redovisning av förslagets inverkan på taxan. Bedömningen grundar sig på bedömning av granskningens revisionsfrågor.

## Bedömningar mot revisionsfrågor

Revisionsfråga	Bedömning	
1. Finns underhållsplaner och uppdateras de kontinuerligt?	Delvis uppfylld	
2. Finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan?	Delvis uppfylld	
3. Styrs och samordnas underhåll och utbyggnad tillräckligt med kommunens budgetprocess?	Uppfylld	
4. Sker tillräcklig uppföljning av underhållskostnader?	Delvis uppfylld	

## Rekommendationer

Efter genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Tillse att det i underhållsplaner och andra VA-dokument tydligt framgår när dokumenten senast uppdaterades samt vilken befattning som ansvarar för dem. I de fall de är politiskt fastställda bör detta också anges.
- Tillse att de underlag som tas fram för beslut om underhållsplaner och taxa innehåller ekonomisk plan för ekonomin framåt.
- Tillse att kommunstyrelsen får en mer detaljerad och kontinuerlig uppföljning av kostnaderna för VA-verksamheten.

2020-12-03

Markus Zackrisson

---

*Uppdragsledare*

Annika Hansson

---

*Projektledare*

---

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Ödeshögs kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 23 september 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.